УТВЕРЖДАЮ
Заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства 
К.К. Сунгуров 
 «_____»  ________________ 2023 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (“ДОРОЖНАЯ КАРТА”)

внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2023 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат /

Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	Раздел 0. Подготовительный этап

	0.1
	Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по внедрению ИСУП (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Хабаровского края)
	Апрель
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;
	Назначено должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в субъекте Российской Федерации

/

Приказ о назначении

	0.2
	Заключение лицензионного договора передачи неисключительных прав на Программу для ЭВМ «Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» (далее – ИСУП)
	Апрель
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Подписанный лицензионный договор передачи прав на Программу для ЭВМ ИСУП между субъектом Российской Федерации и ФАУ «РосКапСтрой»

	0.3
	Заключение договора об оказании услуг по предоставлению облачной инфраструктуры и настройке ИСУП
	Июль
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» 
	Подписанный договор об оказании услуг по предоставлению облачной инфраструктуры и настройке ИСУП между субъектом Российской Федерации и ФАУ «РосКапСтрой»

	0.4
	Определение и назначение исполнительного органа Хабаровского края (ИО), ответственного за внедрение ИСУП и организацию электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Хабаровском крае (далее – ИО, ответственный за внедрение ИСУП)
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;


	Определен и назначен органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП

/

Нормативный акт о создании рабочей группы

	0.5
	Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в свой состав представителей органов исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;
	Созданная межотраслевая рабочая группа

/

Нормативный акт о создании рабочей группы

	0.6
	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») внедрения ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли и перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможности использования технологий информационного моделирования в Хабаровском крае
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;
	Утверждённый план мероприятий («дорожная карта») по внедрению ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли

	0.7
	Определение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Хабаровском крае в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;
	Утверждённый перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета

	0.8
	Для организации совместного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы и ИО Хабаровского края сопровождения ведения объектов строительства в ИСУП определение из числа объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Хабаровском крае в течение 2023-2025 гг., трех объектов строительства в соответствии со следующими требованиями:

- Объект в активной стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД);

- Объект с имеющимся разрешением на строительство и предполагаемой датой подачи уведомления о планируемом строительстве не позднее лета 2023 года;

- Объект на этапе производства основных монолитных работ
	Май
	и.о. министра строительства Дубов А.С.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Утверждённый перечень из не более чем трёх объектов капитального строительства, соответствующих установленным требованиям

	0.9
	Разработка нормативного правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде и утверждающего соответствующие регламенты в Хабаровском крае
	Июнь
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;
	Утверждённый нормативный правовой акт

	0.10
	Издание нормативного правового акта, определяющего порядок назначения оператора ИСУП. Оператор ИСУП – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации данной информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;
	Утверждённый нормативный правовой акт

	0.11
	Определение оператора ИСУП в Хабаровском крае
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;
	Определён оператор ИСУП

/

Приказ, распоряжение или другой нормативный акт об определении оператора ИСУП

	Раздел 1. Мероприятия по внедрению ИСУП

	1.1
	Совместное с Центром компетенций Департамента строительства города Москва развертывание ИСУП: добавление пользователей, внесение всех реализуемых и планируемых к реализации объектов строительства в Хабаровском крае, настройка ролей, наполнение проектов
	Май
	и.о. министра строительства Дубов А.С.;

директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Организована работа в ИСУП

/

Отчёты и выгрузки из ИСУП о статистических данных использования системы

	1.2
	Организация обучения для всех ответственных лиц, участвующих в процессах подписания документации
	Май
	и.о. министра строительства Дубов А.С.;

директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для подписания документации в цифровом виде

/
Утверждённый протокол о достигнутых результатах обучения



	1.3
	Переход Хабаровского края к постоянной эксплуатация ИСУП, включая регистрацию ответственных представителей Заказчика – застройщика, внесение объектов строительства
	Июнь
	и.о. министра строительства Дубов А.С.;

директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.;

Заказчик – КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края"

КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края";

КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края"

КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог";
Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Хабаровском крае, участвующие в процессе внедрения ИСУП, в том числе муниципальные заказчики

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для самостоятельного ведения ИСУП

/

Утверждённое положение о создании, внедрении и ведении ИСУП в соответствии с разработанной ФАУ «РосКапСтрой» формой

	1.4
	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях Хабаровского края, а также подведомственных органам исполнительной власти Хабаровского края либо органам местного самоуправления учреждениях и других организациях и учреждениях строительной отрасли 
	Постоянно в течение 2023 г.
	Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли

/

Утвержденный отчет о проведённых мероприятиях методологической поддержки

	1.5
	Проведение мероприятий направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования цифровой вертикали строительной отрасли для участников отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Хабаровском крае, включая разъяснение положений общих требований на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Хабаровском крае, направленных письмом Минстроя России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;

директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.;

КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края"

КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края";

КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края"

КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог";

Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации, участвующие в процессе внедрения ИСУП, в том числе муниципальные заказчики
	Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации

/

Утвержденный отчет о проведённых мероприятиях

	1.6
	Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России
	Июнь
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы
	Отчет об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП  

	Раздел 2. Организация электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирование информационной системы подрядчика, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства (далее – ВИС)

	2.1
	Проведение разъяснительных мероприятий и информирование путем направления писем должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в Хабаровском крае в адрес государственных и, или муниципальных заказчиков, а также подрядных организаций с информацией о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства, т.е. о переходе к работе с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде в соответствии с общими требованиями на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Хабаровском крае, направленными письмом Минстроя России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14
	Май
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;

директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.;

КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края"

КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края";

КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края"

КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог";

Муниципальные заказчики;

Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства
	Организован электронный документооборот технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации

/

Утвержденный отчет о проведённых мероприятиях / Письма должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в субъекте Российской Федерации о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства



	2.2
	Реализация процесса заключения дополнительных соглашений об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля в отношении реализуемых объектов строительства с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности в соответствии с принятым в Хабаровском крае в рамках исполнения пункта 0.9 настоящего плана мероприятий нормативным правовым актом, определяющим порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде 
	Июнь
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;

директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.;

КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края"

КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края";

КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края"

КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог";

Муниципальные заказчики;

Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства
	Все договоры строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, предусматривают обязательный обмен документацией в области строительства и градостроительной деятельности в электронном виде

	2.3
	Проведение установочной встречи с целью показа требуемого функционала внешних информационных систем (ВИС) и демонстрации функционала модулей: проектно-изыскательские работы (ПИР), исполнительной технической документации (ИТД), строительный контроль (СК) в целях работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде 
	Май
	Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

и.о. министра строительства Дубов А.С.;

Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства
	Обученные базовому функционалу ВИС сотрудники ОИВ субъектов Российской Федерации

/
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	2.4
	Представление отчета об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Хабаровском крае: апробирования ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России
	Июнь
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы
	Отчет об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирования ВИС 

	Раздел 3. Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС

	3.1
	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий
	Июль
	и.о. министра строительства Дубов А.С.;

Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; 

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ

/
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	3.2
	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также осуществления строительного контроля в электронном виде на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий
	Июль
	и.о. министра строительства Дубов А.С.;

Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; 
Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»
	Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией

/
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	3.3
	Представление отчета об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России 
	Июль
	заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.;
Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы
	Отчет об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС

	3.4
	Предоставление сводного отчета об итогах внедрения ИСУП в сфере строительства в 2023 году в Хабаровском крае, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России 
	15 Декабрь 2023 г.
	и.о. министра строительства Дубов А.С.;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» 
	ИСУП внедрена и используется в субъектах Российской Федерации
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Сводный отчет об итогах внедрения ИСУП в 2023 году в субъектах Российской Федерации


