	№№
	Обоснование норм по ЕНиР или УКН
	Наименование
	Ед. измерения.
	Количество
	Нормы
	Состав звена рабочих по ЕНиР или принятый

	
	
	
	
	
	затраты труда в чел-час.
	потребности
машин в маш-час.
	чел.-дн.
(гр.5 х
х гр.6)
	м-см.
(гр. 5 х
х гр.7)
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	[bookmark: _GoBack]1
	
	Строительство подземной части - нулевой цикл
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	1-9-2
	срезка растительного слоя1
	100 м3
	16,8
	11,45
	6,66э
	
	
	0 

	
	
	
	
	
	
	2,24б
	
	
	

	1.1.2
	1-13-2
	планировка грунта II группы бульдозером 
	100м3
	
56

	0,92
	0,92
	
	
	0

	1.1.3
	1-9-2
	разработка котлована, грунта    
II группы, экскаватором на самосвал на:
I участке котлована
II участке котлована
	100м3
	

9
9
	11,45
	6,66э
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	 2,24б
	
	
	

	1.1.4
	1-8-2
	разработка котлована, грунта    
II группы, экскаватором в отвал на:
I участке котлована
II участке котлована
	100м3
	

2
2
	8,16
	5,92э
	
	
	0

	1.1.5
	1-5-2
	разработка ям под фундаменты, грунта II группы, экскаватором на:
I участке котлована
II участке котлована
	100м3
	3,24
	17,8
	14,86э
	
	
	0

	1.1.6
	1-22-2
	доработка грунта вручную на:
I участке
II участке
	100м3
	6,18
	197,2
	
	
	
	0

	1.1.7
	1-20-2 
	обратная засыпка грунта пазух котлована вручную, с послойным уплотнением на:
I участке
II участке
	100м3
	2
	190,4
	
	
	
	0

	1.1.8
	1-20-2 
	обратная засыпка грунта фундамента вручную, с послойным уплотнением на:
I участке
II участке
	100м3
	2,52
	190,4
	
	
	
	0

	1.2
	
	Устройство монолитных фундаментов 








	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	2-9-3
	а) устройство подготовки под фундаменты, δ=100мм:
I участке
II участке
	100м3
	0,162
	1122
	64,7
	
	
	0

	1.2.2
	2-9-3
	б) Устройство монолитных
фундаментов на:
I участке
II участке

	100м3
	0,72
	1122
	64,7
	
	
	0

	2
	
	Строительство надземной части

	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	§ Е4-1-4-4
	Установка несущих колонн
	1шт.
	18
	3,74
	0,34
	
	
	4+1

	2.2
	4-14-2
	Монтаж перекрытий из железобетонных плит
	100шт.
	378
	395,13
	62,33
	
	
	

	
	9-14
	[bookmark: _Toc499467217]Устройство лестниц из железобетонных элементов
	100шт.
	
	
	
	
	
	

	2.3
	3-28
	[bookmark: _Toc98225581]Кладка отдельных участков стен из кирпича
	100м3
	
	
	
	
	
	

	2.4
	§ Е4-1-8-10
	Панели стен подвалов и цокольные панели
	1шт.
	24
	1,5
	0,37
	???
	
	0

	2.5
	6-10-3
	Установка оконных блоков из металлопластика в каменных стенах
	100м2
	0,59
	125,4 
124
	17,4
16,2
	
	
	0

	2.6
	6-28-1
	Установка дверных блоков
	100м2
	
	188,7
178,2
	25,3
14,8
	
	
	

	3
	
	Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Покрытие
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	8-31-1
	Ограждение кровель перилами
	100м
	
	19,86
	0,54
	
	
	

	3.1.2
	8-27-1
	Устройство выравнивающих стяжек 
	100м2
	
	71,12
	1,96
	
	
	

	3.1.3
	8-28-3
	Устройство пароизоляции
	100м2
	
	13,13
	0,21
	
	
	

	3.1.4
	8-30-1
	Утепление покрытий плитами
	1м3
	
	8,04
	0,46
	
	
	

	3.1.5
	8-32-1
	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок
	100м2
	
	72,19
	12,48
	
	
	8

	3.2
	
	Внутренние отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	6-15-2
	Укладка подоконных железобетонных плит
	100м2
	
	182,51
	3.97
	
	
	8

	3.2.2
	11-26-3
	Штукатурка внутреннмх поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (стены)
	100м2
	
	150,23
	9,81
	
	
	

	3.2.3
	11-26-4
	Штукатурка внутреннмх поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (потолок)
	100м2
	
	152,12
	9,81
	
	
	

	3.2.4
	7-18
	[bookmark: _Toc499469803]Устройство стяжек
	100м2
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	13-22-1
	Облицовка поверхностей керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами
	1100м2
	
	434,93
	0,4
	
	
	

	3.2.6
	13-14-2
	Оклейка стен моющимися обоями
	100м2
	
	151,95
	0,15
	
	
	

	3.2.7
	7-28-2
	Устройство покрытий из керамических плиток
	100м2
	
	246,12
	3,4
	
	
	

	3.2.8
	7-25-2
	Устройство паркетных покрытий
	100м2
	
	208,41
	37,66
	
	
	

	3.2.9
	7-34-1
	Устройство плинтусов
	100м
	
	13,9
	
	
	
	

	3.2.10
	6-33-2
	[bookmark: _Toc499434125]Установка шкафных и антресольных блоков, стенок и полок
	100шт
	
	58,66
	6,1
	
	
	

	3.2.11
	11-33-2
	Штукатурка лестничных маршей и площадок лестничных маршей и площадок
	100м2
	
	230,85
	8,84
	
	
	

	3.3
	
	Наружные отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	11-41-1
	Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню
	100м2
	
	120,89
	4,96
	
	
	



